

大创项目时间节点参考

(2023年3月更新)

项目状态	23期	24期	25期
	已结项	已结项	结项中
发起选题及师生互选	2021年2月24日-3月9日	2021年9月13日-9月27日	2022年2月14日-3月27日
确认选题及系统申报	2021年3月1日-3月17日	2021年9月20日-10月14日	2022年2月21日-4月5日
一年期项目执行时间	21春+21秋	21秋+22春	22春+22秋
学期检查	2021年9月13日-10月10日	2022年2月14日-3月20日	2022年10月15日-11月12日
学期检查参展	21秋项目展 (2021年10月13日)	22春项目展	22春项目展
结题验收	2022年4月4日-5月1日	2022年10月24日-11月18日	2023年4月3日-4月30日
结项参展	22春项目展 (2022年3月28日)	22秋项目展 (2022年10月12日)	23春项目展 (2023年3月15日)
项目状态	26期	27期	28期
	中期检查	立项中	未开始
发起选题及师生互选	2022年9月13日-9月27日	2023年2月13日-3月12日	预计2023年9月, 具体以学校通知为准
确认选题及系统申报	2022年9月20日-10月14日	2023年2月20日-3月19日	预计2023年9月, 具体以学校通知为准
一年期项目执行时间	22秋+23春	23春+23秋	23秋+24春
学期检查	2023年2月13日-3月19日	预计2023年10月, 具体以学校通知为准	预计2024年3月, 具体以学校通知为准
结题验收	预计2023年9月, 具体以学校通知为准	预计2024年3月, 具体以学校通知为准	预计2029年9月, 具体以学校通知为准
结项参展	23秋项目展	24春项目展	24秋项目展